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Определение

Define

Выбор

Select

Собираем информацию, снижаем 
риски и неопределенности.

Работа с собранной информацией, ее уточнение, 
а также начало оптимизационных мероприятий 
по строительству скважин, снижению затрат, 
работа с подрядчиками. 

Определение газового 
фактора и инфраструктурных 
ограничений, формирование 
и выбор концепта.

Финализация концепта 
и инвестиционного решения 

для Ачимовского проекта.

Финальное инвестиционное решение 
по проекту разработки Ачимовской свиты. 
Готовность к полномасштабной разработке, 
начало разбуривания.

Снятие ключевых 
неопределенностей, ОПР (К700, К82).
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